

Adresatas: Tiekėjams

2025-03-14 Nr. 01-10/107
Kaišiadorys

ATSAKYMAI Į TEIKĖJŲ KLAUSIMUS VYKDANT KONKURSA „BIODUJŲ GAMYBOS IR BIOMETANO VALYMO ĮRANGOS IR RANGOS DARBŲ PIRKIMAS“

Teikiame atsakymus ir paaiškinimus į Tiekėjų gautus klausimus:

1 klausimas: Pateiktame rangos sutarties projekte 1.3 punkte numatyta:

“Rangovas įsipareigoja atlikti Objekto prijungimo prie perdavimo sistemos darbus2 (toliau – „Prijungimo darbai“), kurie preliminariai numatyti AB „Amber grid“ (toliau – „PSO“) 2024 m. sausio 3 d. Preliminariose prijungimo sąlygose (toliau – „Preliminarios prijungimo sąlygos“), kurios pateiktos kaip sudėtinė Preliminarių projektinių pasiūlymų dalis, už Rangovo Konkurse pasiūlytą kainą, kuri lygi [_____] [NB Nurodyti pagal pasiūlymą] (toliau – „Preliminari prijungimo darbų kaina“). Galutinė Prijungimo darbų apimtis bus numatyta Biodujų gamybos įrenginio prijungimo prie dujų perdavimo sistemos paslaugos sutartyje (toliau – „Prijungimo sutartis“), kurią sudarys Užsakovas ir PSO Preliminarių prijungimo sąlygų pagrindu (su galimais pakeitimais). Prijungimo darbus Rangovas turės atlikti pagal atskirai įforminamą su Užsakovu ir PSO suderintą Statybos darbų rangos pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – „Prijungimo darbų sutartis“), kurios formą nustatė PSO, kuri viešai prieinama PSO interneto tinklapyje. Preliminari prijungimo darbų kaina yra fiksuota ir negali būti keičiama sudarant Prijungimo darbų sutartį ir (ar) jos vykdymo metu kaip ir šios Sutarties Kaina, nebent (analogiškai kaip numato ši Sutartis) keičiama darbų apimtis dėl aplinkybių, kurios nepriskirtos Rangovo rizikai. Jeigu Prijungimo darbų apimtis numatyta Preliminariose prijungimo sąlygose ir Prijungimo sutartyje skirsis, Prijungimo darbų sutarties kaina nustatoma keičiant Preliminarią prijungimo darbų kainą pagal šios Sutarties 2.5, 2.7-2.11 punktuose nurodytus principus.

Rangovui tenka išimtinė atsakomybė užtikinti, kad jis pats, ar jo pasitelkti subrangovai atitiktų PSO išskeltus reikalavimus statybos dalyviams, atliekantiems darbus, susijusius su Perdavimo sistemos plėtra (pateikta Techninėje specifikacijoje, žr. Preliminarias prijungimo sąlygas), taip pat Rangovui tenka išimtinė atsakomybė už tinkamą Prijungimo darbų atlikimo grafiko integravimą į Darbų atlikimo grafiką ir visų reikiamų procesų ir darbų sklandų suderinimą ir atlikimą reikiamu metu, nepaisant to, kad jie atliekami pagal atskiras sutartis, o Prijungimo darbai perduodami PSO.”

Ar šiame punkte numatyti darbai privalės būti atlikti iki 2026 m. sausio 31 dienos? Jei taip, tai Rangovas iš anksto informuoja Pirkėją, kad negali prisiimti tokios atsakomybės, kadangi Rangovas negali numatyti ir kontroliuoti Prijungimo sutarties pasirašymo terminų ir neturi jokios įtakos šių terminų paspartinimui. Prašome išbraukti iš sutarties reikalavimą.

Atsakymas: Kiekvienas Rangovas privalo vertinti galimybes įvykdyti sutartį, pirkimo dokumentacijoje nurodytais terminais. Rangos sutarties projekte 1.3. punkte numatyti Objekto prijungimo prie perdavimo sistemos darbai turi būti pabaigti sutarties 5.2.2. nurodytu terminu t.y., 2026-01-31. Galutinis darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas atskiru Šalių susitarimu esant šioms aplinkybėms:

- Užsakovas ir (ar) asmenys, už kuriuos atsako Užsakovas, nevykdo Sutartimi jam nustatytų įsipareigojimų ir (ar) praleidžia jų įvykdymo terminus, įskaitant numatytus Sutarties 5.1 punkte;
- valstybės ir (ar) savivaldos institucijos nevykdo ir (ar) praleidžia joms nustatytų veiksmų atlikimo terminus;
- yra kitų objektyviai nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo numatyti ir negali kontroliuoti;
- statinio projektu (projektiniais pasiūlymais ir (ar) techniniu darbo projektu, jų pakeitimais) Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka keičiami Esminiai parametrai ir (ar) Numatyti sprendiniai ir dėl to reikia atlikti Papildomus darbus;
- jeigu šios aplinkybės tiesiogiai įtakoja galutinį darbų terminą (egzistuoja priežastinė seka) ir Rangovas negali tokios įtakos pakeisti ir (ar) sušvelninti (pakeičiant darbų atlikimo seką ar panašiais reikšmingų papildomų kaštų nereikalaujančiais būdais) ir prie šių aplinkybių efekto nėra prisidėjęs pats Rangovas savo veikimu ar neveikimu (pvz., trukdymu, veiksmų atlikimu ne prieš protingą laiko tarpą), kitokiu sutartinių įsipareigojimų ar įstatymų reikalavimų nevykdymu. Tokiu atveju terminas pratęsiamas tiek laiko, kiek egzistavo atitinkama aplinkybė (pvz., savo įsipareigojimų nevykdė (pradelsė įvykdyti) Užsakovas ar institucijos), o Papildomų darbų atlikimo atveju – kiek laiko technologiškai reikia tokių darbų atlikimui, tačiau visais atvejais galutinis darbų atlikimo terminas negali būti pratęstas daugiau negu iki **2026 m. kovo 1 d.**

Atsižvelgiant į tai, nesutinkame išbraukti reikalavimo iš pirkimo dokumentacijos.

2 klausimas: Norime informuoti Pirkėją, kad Rangovas šiuo metu negali paskaičiuoti ir garantuoti objekto prijungimo prie perdavimo sistemos preliminarios kainos, kadangi šiuo metu nėra parengtas Prijungimo darbų techninis darbo projektas, todėl nėra aiškūs numatomi atlikti darbų kiekiai. Prašome išbraukti iš šios sutarties reikalavimą Rangovui pateikti preliminarią prijungimo darbų kainą.

Atsakymas: Kiekvienas Rangovas privalo vertinti galimybes įvykdyti sutartį visa apimtimi. Rangovas tūredamas patirtį statybų srityje gali įsivertinti tokių numatomų darbų apimtis ir kainą, todėl nesutinkame išbraukti reikalavimo iš pirkimo dokumentacijos.

3 klausimas: Prašome paaiškinti, kada yra numatoma pasirašyti rangos sutartį?

Atsakymas: Rangos sutartis pasirašoma po konkurso laimėtojo paskelbimo, kaip tai numato pirkimo dokumentacija. Konkurso procedūrų trukmė priklausys nuo gautų pasiūlymų skaičiaus, jų kokybės. Užsakovas dės visas pastangas, kad Rangos sutartis būtų pasirašyta kuo anksčiau.

4 klausimas: Prašome paaiškinti, ar pasirašant rangos sutartį, Pirkėjas pateiks Rangovui leidimą statybai bei parengtą techninį darbo projektą, pagal kurį bus galima iš karto pradėti vykdyti statybos darbus?

Atsakymas: Užsakovas įsipareigoja Objekto projektinius pasiūlymus su statybą leidžiančiu dokumentu ir techninį darbo projektą su ekspertizės išvada (jeigu taikoma) pateikti Rangovui ne vėliau kaip iki 2025 m. balandžio 30 d., kaip tai numato Rangos sutarties projektas.

5 klausimas: Kadangi projektas yra labai sudėtingas, specifinis, pasiūlymo apimtis yra didelė, pateiktos dokumentacijos apimtis yra taip pat didžiulė, todėl prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą bent savaitei.

Atsakymas: Vadovaujantis konkurso sąlygų 5.18 punktu, Pirkėjas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, jei tai būtina dėl objektyvių priežasčių. Šis projektas finansuojamas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) planą „Naujos kartos Lietuva“, kuriam taikomas griežtas įgyvendinimo terminas – visi projektai turi būti pilnai įgyvendinti ir atsiskaityti už juos iki 2026 m. pirmojo ketvirčio. Atsižvelgiant į pateiktus atsakymus ir patikslintus dokumentus pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas **iki 2025 m. kovo 25 d., 10 val.**

6 klausimas: Kadangi pateikti projekto įgyvendinimo terminai mūsų nuomone yra nerealiūs, prašome paaiškinti, ar galutiniai projekto įgyvendinimo terminai gali būti pratęsti bent jau iki 2026 m. gegužės 1 dienos?

Atsakymas: Kiekvienas Rangovas privalo vertinti galimybes įvykdyti sutartį, pirkimo dokumentacijoje nurodytais terminais. Rangos sutarties projekte 1.3. punkte numatyti Objekto prijungimo prie perdavimo sistemos darbai turi būti pabaigti sutarties 5.2.2. nurodytu terminu t.y., 2026-01-31, Galutinis darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas atskiru Šalių susitarimu esant šioms aplinkybėms:

1. Užsakovas ir (ar) asmenys, už kuriuos atsako Užsakovas, nevykdo Sutartimi jam nustatytų įsipareigojimų ir (ar) praleidžia jų įvykdymo terminus, įskaitant numatytus Sutarties 5.1 punkte;
2. valstybės ir (ar) savivaldos institucijos nevykdo ir (ar) praleidžia joms nustatytų veiksmų atlikimo terminus;
3. yra kitų objektyviai nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo numatyti ir negali kontroliuoti;
4. statinio projektu (projektiniais pasiūlymais ir (ar) techniniu darbo projektu, jų pakeitimais) Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka keičiami Esminiai parametrai ir (ar) Numatyti sprendiniai ir dėl to reikia atlikti Papildomus darbus;
5. jeigu šios aplinkybės tiesiogiai įtakoja galutinį darbų terminą (egzistuoja priežastinė seka) ir Rangovas negali tokios įtakos pakeisti ir (ar) sušvelninti (pakeičiant darbų atlikimo seką ar panašiais reikšmingų papildomų kaštų nereikalaujančiais būdais) ir prie šių aplinkybių efekto nėra prisidėjęs pats Rangovas savo veikimu ar neveikimu (pvz., trukdymu, veiksmų atlikimu ne prieš protingą laiko tarpą), kitokiu sutartinių įsipareigojimų ar įstatymų reikalavimų nevykdymu. Tokiu atveju terminas pratęsiamas tiek laiko, kiek egzistavo atitinkama aplinkybė (pvz., savo įsipareigojimų nevykdė (pradelsė įvykdyti) Užsakovas ar institucijos), o Papildomų darbų atlikimo atveju – kiek laiko technologiškai reikia tokių darbų atlikimui, tačiau visais atvejais galutinis darbų atlikimo terminas negali būti pratęstas daugiau negu iki **2026 m. kovo 1 d.**

7 klausimas: Prašome pateikti automobilinių svarstyklių pagrindines charakteristikas.

Atsakymas: Pagrindiniai reikalavimai automobilinėms svarstyklėms nurodyti žemiau. Automobilinės svarstyklės skirtos transporto priemonių svorio nustatymui. Jos montuojamos įgilintai, lygiai su kelio danga, užtikrinant patogų privažiavimą ir efektyvų naudojimą. Pagrindiniai techniniai parametrai ir funkcionalumas:

- Keliamoji galia: ne mažiau kaip 60 t
- Platformos ilgis: 18-18,5 m

- Platformos plotis: Ne mažiau kaip 3 m
- Tikslumas: ± 20 kg
- Svarstyklių tipas: Elektroninio tipo, su didelio tikslumo apkrovos davikliais
- Montavimo tipas: Įgilintos, lygiai su kelio danga
- Platformos medžiaga: Plieninė arba gelžbetoninė
- Apsaugos klasė: Ne mažiau kaip IP67 apkrovos davikliams
- Atsparumo korozijai klasė: Ne mažiau kaip C4
- Darbo temperatūros diapazonas: Ne mažiau kaip -30°C iki $+50^{\circ}\text{C}$
- Automatinis svėrimas ir duomenų perdavimas
- Numatyta integracija su svėrimo valdymo sistema
- Galimybė prijungti prie apskaitos ir valdymo sistemų
- Įdiegta programinė įranga svėrimo duomenims analizuoti
- Duomenų vizualizacija LED ekrane
- Apsauga nuo perkrovos ir viršsrovių
- Galimybė patikrinti ir kalibruoti
- Montavimo vieta: Paruoštas pamatas su tinkamu drenavimu
- Kalibravimas: Atliekamas gamintojo nurodyta tvarka
- Garantinis laikotarpis: Ne trumpiau kaip 24 mėnesiai
- Techninė priežiūra: Bent kartą per metus, pagal gamintojo rekomendacijas
- CE sertifikavimas
- Atitiktis ES metrologiniams reikalavimams

8 klausimas: Vadovaujantis Rangos sutarties 2.7 punktu, Rangovas turės per 1 mėnesį nuo techninio darbo projekto pateikimo parengti lokales sąmatas. Prašome paaiškinti ar Pirkėjas apmokės Rangovui visą sutarties fiksuotą kainą, nepriklausomai nuo to, kad parengtose lokalinėse sąmatose nurodyti darbų kiekiai bus mažesni už pasiūlyme pateiktuose žiniaraščiuose Rangovo numatytus darbų kiekius?

Atsakymas: Jeigu nėra sudarytas susitarimas dėl Kainos pakeitimo pagal Sutarties 2.5 punktą, Sutarties Kaina nėra keičiama nepriklausomai nuo darbų kiekių pasikeitimo tarp Preliminarios lokalinės sąmatos (Sutarties 1.10 punktas) ir Lokalinių sąmatų (Sutarties 2.7 punktas), ir (ar) faktiškai atliktų darbų kiekių.

Jeigu po techninio darbo projekto pateikimo, rengiant Lokales sąmatas, paaiškėtų, kad turi būti pakeisti darbų kiekiai numatyti Preliminarioje lokalinėje sąmatoje, pateiktoje kartu su Pasiūlymu, Rangovas šiuos kiekius galės pakeisti. Jeigu keičiant kiekius nebūtų pakeistas įkainis, pasikeistų bendra sutarties kaina, kuri yra fiksuota ir keistis negali. Todėl Rangovui rengiant Lokales sąmatas leidžiama proporcingai pakeisti įkainius, kad pasikeitus atitinkamo darbo kiekiui, bendra atitinkamo darbo atlikimo kaina nepasikeistų.

Nepaisant to, kad Rangovui leidžiama pakeisti kiekius ir įkainius Lokalinėse sąmatose, jeigu kiltų poreikis apskaičiuoti Papildomų darbų ir (ar) Atsisakomų darbų kainą, jai apskaičiuoti turėtų būti naudojama Preliminarioje lokalinėje sąmatoje numatyti nepakeisti įkainiai.

Siekiant išsklaidyti neapibrėžtumus sukėlusius šį klausimą, patiksliname Sutarties projektą taip:

Sutarties 1.10 punktas patikslinamas taip:

„Konkurso metu, kartu su Pasiūlymu Rangovo pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (lokalinės, objektinės ir suvestinės sąmatos) su juose nurodytais įkainiais pridedami kaip šios Sutarties priedas Nr. 4 (toliau – „**Preliminari lokalinė sąmata**“). Nepaisant to, Šalys supranta ir aiškiai patvirtina, kad Preliminarioje lokalinėje sąmatoje nurodyti darbai ir jų kiekiai nėra tikslūs, išsamūs, baigtiniai ar galutiniai, nes remiasi Technine specifikacija, įskaitant Preliminarius projektinius pasiūlymus, Rangovo nusimatytas prielaidas, o ne techniniu darbo projektu, kuris bus rengiamas Sutarties vykdymo metu, tačiau Preliminarioje lokalinėje sąmatoje nurodytų atskirų darbų įkainių Rangovas negalės didinti rengdamas Lokalinės sąmatas kaip tai numatyta Sutarties r punkte.“

Sutarties 2.8 punktas patikslinamas taip:

„Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl to, ar Lokalinėje sąmatoje nurodytos kainos ir įkainiai yra realūs ir nėra dirbtinai sumažinti arba padidinti, Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paprašyti Rangovo pateikti įrodymus, kad yra tiekėjų, kurie Sutarties sudarymo metu tiekė tokius statybos produktus ar įrenginius arba kitus dalykus už Rangovo nurodytą kainą (įkainį). **Ši nuostata neriboja Rangovo teisės pagal parengtą techninį darbo projektą rengiamose Lokalinėse sąmatose pakeisti atitinkamo darbo įkainį (toliau – „Perskaiciuotas įkainis“)** proporcingai atitinkamo darbo kiekio pasikeitimui lyginant su kiekiais numatytais Preliminarioje lokalinėje sąmatoje tam, kad Lokalinės sąmatos sąžiningai ir tinkamai detalizuotų (išskaidytų) fiksuotą Kainą.“

Sutarties 2.9 punktas patikslinamas taip:

„Suderintos Lokalinės sąmatos pridedamos prie Sutarties kaip priedas ir tampa Sutarties dalimi. Po jų suderinimo Šalys vadovaujasi Lokalinėmis sąmatomis nustatant faktiškai atliktų darbų vertę tarpiniams atsiskaitymams, t.y. **Darbų perdavimo – priėmimo aktuose ir atitinkamai PVM sąskaitose faktūrose atliktų darbų kiekiai ir įkainiai nurodomi pagal kiekius ir įkainius numatytus Lokalinėse sąmatose proporcingai faktiniam progresui**, taip pat kai Šalys turi apskaičiuoti Papildomų darbų ir (ar) Atsisakomų darbų kainą, išskyrus atvejus, jeigu paaiškėja, kad **Preliminarioje lokalinėje sąmatoje** ir Lokalinėse sąmatose nurodytos kainos ir įkainiai Sutarties sudarymo metu yra dirbtinai sumažinti arba padidinti. **Jeigu Lokalinėse sąmatose yra nurodytas Sutarties 2.8 punkte numatytas Perskaiciuotas įkainis, Papildomų darbų ir (ar) Atsisakomų darbų kainai apskaičiuoti Sutarties 2.11 punkte nustatyta tvarka yra taikomas įkainis iš Preliminarios lokalinės sąmatos iki jo proporcingo pakeitimo į Persiaičiotą įkainį, o ne Lokalinėse sąmatose nurodytas Perskaiciuotas įkainis.**“

9 klausimas: Rangos sutarties 2.7.1.1 punkto (b) papunktyje reikalaujama „detalizuoti statybvietės įrengimo ir išmontavimo išlaidas pagal jų rūšis bei statybvietės eksploatavimo vienos dienos išlaidas pagal jų rūšis“. Prašome paaiškinti kokiam tikslui reikalinga taip smulkiai detalizuoti statybvietės išlaidas? Juk šiai sutarčiai yra taikoma fiksuotos kainos kainodara, todėl toks reikalavimas yra akivaizdžiai perteklinis. Prašome išbraukti šį reikalavimą.

Atsakymas: Sutarties 2.7.1 punktas numato Kainos detalizavimo taisyklės tam, kad prireikus įsigyti Papildomus darbus ir (arba) atsiradus Atsisakomiems darbams, Sutarties Kaina galėtų būti perskaiciuota skaidriai ir sąžiningai. Šis reikalavimas keičiamas nebus.

10 klausimas: Prašome paaiškinti ar pagal Rangos sutarties 4.3 punktą išduodamas 7,5% įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti skaičiuojamas nuo pradinės sutarties kainos be PVM?

Atsakymas: Sutarties 4.3 punkte nurodytas įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dydis yra apskaičiuojamas nuo visos pradinės Kainos, t.y. į Kainą yra įskaitomas ir PVM. Atitinkamai, nurodytas procentinis dydis yra skaičiuojamas nuo visos Kainos su PVM.

Sutarties 4.3 punktas papildomas išnaša Nr. 7, o Sutarties 4.5 punktas papildomas išnaša Nr. 8 – „Kaina apima ir PVM“.

Šiame kontekste taip pat patiksliname, kad Sutarties 3.3.2 punkte numatytas Rizikos rezervas taip pat skaičiuojamas nuo Darbų vertės su PVM nurodytos PVM sąskaitoje – faktūroje.

Sutarties 3.3.2 punktas patikslinamas taip:

„išskaitomas 7,5 proc. dydžio rizikos rezervas, kuris skaičiuojamas nuo sumos su PVM (toliau – „Rizikos rezervas“)“.

11 klausimas: Pagal Rangos sutarties 4.4.3 punktą privalėsime pateikti avanso grąžinimo užtikrinimą. Prašome paaiškinti, ar grąžinimo užtikrinimas turės būti pateiktas visai gaunamo avanso sumai?

Atsakymas: Avanso išmokėjimo ir avanso grąžinimo užtikrinimo sąlygos yra numatytos Sutarties 3.1 ir 3.2 punktuose. Sutarties 3.1.3 punktas numato, kad avanso grąžinimo užtikrinimo dydis turės būti ne mažesnis už prašomo išmokėti avanso dydį, iš to seka, kad avanso grąžinimo suma turės būti lygi arba didesnė už prašomą (gautą) avanso sumą. Šiame kontekste, pastebėtina, kad Sutarties 3.2.5 punktas numato galimybę mažinti pateikto avanso grąžinimo užtikrinimo sumą išskaityto avanso sumomis.

Sutarties 4.4.3 punkte yra padaryta korektūros klaida, kuri ištaisoma patikslinant Sutarties projektą taip:

Rangovas privalo užtikrinti, kad **sutarties įvykdymo** avanso grąžinimo užtikrinimas galiojotų ir būtų įvykdomas iki tol, kol bus pasirašytas Galutinis atliktų darbų aktas. Šiuo tikslu, Rangovas gali pateikti užtikrinimo priemonę (garantiją ar laidavimo draudimą), kuri galioja ne trumpiau kaip 6 (šešis) mėnesius ir nepasibaigus jos galiojimo terminui ją pratęsti (pateikti naują) arba iškart pateikti užtikrinimo priemonę, kuri galiojotų iki Sutarties 5.2.2 punkte numatytos datos plus 60 dienų. Pratęstos užtikrinimo priemonės gali galioti trumpiau negu 6 mėn., jeigu iki numatomos Galutinio atliktų darbų akto sudarymo datos plus 60 dienų yra likę mažiau kaip 6 mėn.

12 klausimas: Prašome patikslinti dėl jungiamojo vamzdžio tarp apskaitos mazgo ir AmberGrid čiaupų aikštelės. Ar rangovas turės įsijungti į Ambergrid tinklą ar tik pastatyti sklendę už apskaitos mazgo?

21. Dujų įleidimo taškas		
22.1	Technologinė įranga	Sistemos našumas min 1000 m ³ /h biometano. Sukuriamas slėgis ne daugiau kaip 54 bar. Matavimo ir telemetrijos įranga atitinkanti AmberGrid išduotas prisijungimo sąlygas
22.2	Jungiamasis dujų vamzdis tarp apskaitos mazgo ir Amber Grid čiaupų aikštelės.	Plieninis. slėgis ne daugiau kaip 54 bar. DN 80

Atsakymas: Rangovas privalo įsivertinti ir į pasiūlymą įtraukti aukšto slėgio technologinį dujotiekį nuo apskaitos iki čiaupų aikštelės.

13 klausimas: Ar teisingai suprantame, kad transformatorinės pastotės į pasiūlymo kainą nereikia įskaičiuoti, tai yra ESO dalis?


Atsakymas: Transformatorinės pastotė į pasiūlymo kainą nereikia įskaičiuoti, tai yra ESO dalis.

14 klausimas: Atsižvelgdami į konkurso kvalifikacinius reikalavimus, prašome apsvarstyti galimybę pakoreguoti kvalifikacinį punktą 3.5.7., kuris šiuo metu nurodo, kad tiekėjas turi būti tinkamai įrengęs bent vieną ne mažesnio nei 500 m³/val. našumo biometano gamybos jėgainę. Siūlome šį reikalavimą koreguoti, įtraukiant formuluotę „tiekėjas yra tinkamai įrengęs / pastatęs / rekonstravęs dujų infrastruktūros objektą“. Mūsų vertinimu, tokia korekcija padidintų konkurenciją tarp tiekėjų, o tai galimai lemtų palankesnes sąlygas Užsakovui, įskaitant mažesnę kainą.

Atsakymas: Užsakovo vertinimu dujų infrastruktūros objektas yra per daug plati sąvoka (pvz., galėtų apimti dujotiekio įrengimą), kuri neįrodytų Rangovo patirties įrengiant bent vieną panašų objektą į tą, kuris perkamas šio Konkurso metu. Tiekėjo prašymas atmetamas, Konkurso sąlygų kvalifikacinis reikalavimas 3.5.7. paliekamas toks, koks yra nustatytas.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintos Konkurso sąlygos (pakeistas pasiūlymų pateikimo terminas).
2. Patikslinta Rangos sutartis.

Generalinis direktorius  Tadas Sprindžiūnas

