
Konkurso sąlygų priedas Nr. 3 

 

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO) IR 

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS V. KUDIRKOS G. 21, ŠAKIUOSE  

STATYBOS DARBŲ SUTARTIS 

2025 m.                 d. Nr. 

(vieta) 

 

UAB „Šakių sveikatos klinika“, atstovaujama direktorės Laimos Starkauskienės, 

veikiančios pagal Bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas) 

ir  

..........................atstovaujama (-as)......................., veikiančio pagal ............................. 

(toliau – Rangovas),  

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu 

– „Šalimis“, sudarė šią darbų pirkimo sutartį dėl gydymo paskirties pastato (psichikos sveikatos 

centro) ir automobilių stovėjimo aikštelės, Šakių r. sav., Šakių m., V. Kudirkos g. 21,  naujos 

statybos darbų (toliau – Sutartis). 

 

I. SUTARTIES DALYKAS 

1. Sutarties dalykas: Šalys susitaria, kad Rangovas pagal statybos darbų projektą atliks 

gydymo paskirties pastato (psichiatrijos dienos stacionaro) ir automobilių stovėjimo aikštelės 

V. Kudirkos g. 21, Šakiuose statybos darbus  (toliau – Darbai) bei perduos Darbų rezultatą 

Užsakovui šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.  

 

II. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

 

2. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų: 

2.1. Darbų atlikimo terminas – iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

2.2. Darbai turi būti pradėti ne vėliau kaip per 7 dienas nuo statybvietės perdavimo akto 

pasirašymo dienos. Iki statybvietės perdavimo Užsakovas turi būti perdavęs rangovui visą darbų 

atlikimui būtiną dokumentaciją. 

2.3. Sutartis įsigalioja nuo paskutinės Sutarties šalies pasirašymo dienos. 

2.4. Darbų atlikimo terminas nurodytas Sutarties 2.1. punkte, gali būti pratęstas 1 (vieno) 

mėnesio laikotarpiui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl: 

2.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė 

priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų 

galėjęs tikėtis ir tai įvertinti; 

2.4.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų XIII skyriaus nuostatomis; 

2.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui 

arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims. 

3. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos 

tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali 

bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) 

sustabdymo trukmę dienomis. 
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3.1. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra: 

3.1.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos 

būtina atlikti; 

3.1.2. trečiųjų šalių įtaka; 

3.1.3. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas 

nebūtų galėjęs tikėtis; 

3.1.4. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl sutarties pakeitimo; 

3.1.5. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas. 

3.2. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant 

raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų 

vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 

3.3. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, 

saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų 

(statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti 

inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, 

užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. 

4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus ir manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų 

atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, 

Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu 

greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių 

įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį. Ši sąlyga 

netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

 

III. SUTARTIES KAINA, APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA 

 

5. Sutarties kaina yra ----------- EUR (suma žodžiais), be pridėtinės vertės mokesčio 

(toliau – PVM). Sutarties sudarymo dienai taikomas PVM sudaro ----------- EUR (-------------- 

eurų). Bendra Sutarties kaina su PVM yra -------------- EUR (suma žodžiais). Sutarties kaina yra 

nustatyta Rangovo pateikto Pirkimo pasiūlymo Užsakovo vykdytam Pirkimui pagrindu ir nesikeičia 

per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus. 

6. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos metodika.  

7. Į Darbų kainą yra įskaičiuotos visos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, 

mokesčiai, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos, įvertinus visas 

veiklos rizikas susijusias su Darbų atlikimu pagal šią Sutartį, Rangovo išlaidos. Rangovui tinkamai 

atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 

8. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, 

panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali 

turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima 

visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir 

užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti 

Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos. 

9. Apmokėjimas už Darbus atliekamas tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo- 

priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, 

Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą. Darbų perdavimo-priėmimo aktas laikomas 



3 
 

priimtu, kai jį sutikrina ir pasirašo Užsakovo paskirtas atstovas. Darbų perdavimo- priėmimo aktai 

turi būti sutikrinti ir pasirašyti, jeigu nenustatyti neteisingi duomenys ne vėliau kaip per 3 (tris) 

darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo iš Rangovo dienos, kaip numatyta 

Sutarties 12 p. Nustačius Darbų perdavimo-priėmimo aktuose ar sąskaitose faktūrose neteisingus 

duomenis, nedelsiant, galimai trumpiausiu terminu, Užsakovas apie tai informuoja Rangovą ir 

grąžina šiuos dokumentus pataisyti. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo grąžintų dokumentų 

gavimo dienos, privalo pakartotinai patekti Užsakovui šiuos pataisytus dokumentus.   

10. Užsakovas apmoka per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir atliktų darbų 

aktų priėmimo dienos.  

IV.ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 

 

14. Darbų perdavimas-priėmimas atliekamas pasirašant Darbų perdavimo - priėmimo aktą 

(toliau – Aktai). Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Aktų gavimo dienos juos patikrina ir 

pasirašo arba grąžina juos pataisyti, nurodydamas nepasirašymo priežastis.  

15. Darbų perdavimo-priėmimo aktus pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo atstovas, o iš 

Užsakovo pusės – Užsakovo atstovas arba/ ir techninės priežiūros vadovas, jei toks numatytas. 

16. Užsakovui ar statybos techniniam prižiūrėtojui atsisakius priimti darbus ir nepasirašius 

Darbų perdavimo–priėmimo akto, Šalys surašo Defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi Darbų 

trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Rangovas 

pašalina savo jėgomis ir sąskaita. 

17. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo 

sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie 

atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. 

18. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus ir 

Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas 

prieš 5 (penkias) darbo dienas praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti užbaigtą 

Objektą. 

19. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis 

(vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai 

prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą. 

20. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Darbai neatlikti ar atlikti 

netinkamai, arba neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos 

prastesnės kokybės medžiagos ar gaminiai, nukrypta nuo projekto ir kitų darbų reikalavimų be 

Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas 

abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, 

jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir Rangovui išsiunčiamas registruotu 

paštu. 

 

V. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

21. Rangovas įsipareigoja: 

21.1. Darbus atlikti laiku ir kokybiškai, laikantis šioje veiklos srityje nusistovėjusios 

gerosios praktikos bei veiklos standartų; 

21.2. turėti atestatus, leidimus, reikalingus vykdant tokio pobūdžio Darbus (jei tokie yra 

reikalingi); 
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21.3. paskirti pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymui reikiamą kvalifikaciją 

turinčius asmenis; 

21.4. likus ne mažiau kaip 2 dienom iki statybos darbų pradžios pateikti Užsakovui 

statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą; 

21.5. vykdyti Darbus, laikantis šios Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos 

vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus 

matavimo, bandymų darbus; 

21.6. teikti Užsakovui visą jo prašomą informaciją apie Darbų eigą. Užsakovas turi teisę 

pareikalauti, kad Rangovas pateiktų šią informaciją žodžiu arba raštu; 

21.7. sudarius Sutartį, ne vėliau nei iki Darbų pradžios dienos, pranešti Užsakovui tuo 

metu Sutarties vykdymui planuojamus pasitelkti Rangovui žinomus subrangovus, jų kontaktinius 

duomenis ir subrangovų atsakingus asmenis bei nedelsiant informuoti Užsakovą apie tokios 

pateiktos informacijos pasikeitimus per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Apie naujų subrangovų 

pasitelkimą vykdant Sutartį Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) 

darbo dienas, o apie subrangovų, kurių pajėgumais Rangovas grindė savo atitikimą nustatytiems 

kvalifikacijos reikalavimams – prieš 5 (penkias) darbo dienas prieš jiems pradedant darbą; 

21.8. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Darbų 

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta gyvenančių, dirbančių ir 

judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo 

pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo 

metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų; 

21.9. pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte 

nustatytą dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas, 

išpildomąsias geodezines nuotraukas, medžiagų ir įrengimų sertifikatus bei atitikties deklaracijas, 

išsamias naudojimo instrukcijas, kitą būtiną dokumentaciją bei atliktų visų reikalingų bandymų, 

Rangovui priklausančių pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, protokolus; 

21.10. suteikti Darbams Sutarties X skyriuje nurodytas garantijas; 

21.11. užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus 

leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje 

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis; 

21.12. Rangovas įsipareigoja prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki 

kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie 

prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina 

Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, 

Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį; 

21.13. neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su šios Sutarties dalyku susijusiais klausimais, 

bendradarbiauti su Užsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Darbų 

trūkumus, netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus. 

22.  Rangovas turi teisę: 

22.1. Rangovas turi teisę gauti Užsakovo apmokėjimą už kokybiškai ir tinkamai įvykdytus 

Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką. 

23. Užsakovas įsipareigoja: 

23.1. Užsakovas įsipareigoja bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus, kontroliuoti ir 

prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą, o pastebėjus Darbų atlikimo trūkumus, apie tai pranešti 

Rangovui; 
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23.2. atsiskaityti su Rangovu Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais; 

23.3. suteikti Rangovui informaciją ir/arba dokumentaciją, esančią jo dispozicijoje, kuri 

gali būti svarbi ir reikalinga Sutarties vykdymui ir tinkamam Sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Iš 

Užsakovo gauti dokumentai, baigus vykdyti sutartinius įsipareigojimus turi būti grąžinti Užsakovui 

per Užsakovo nustatytą terminą. 

24. Užsakovas turi teisę: 

24.1. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Techniniame projekte nustatytus 

reikalavimus (priedas Nr. 1)  ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų; 

24.2. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo ir atsakomybės jei Darbų eigoje 

atsiliekama nuo parengto ir su Užsakovu suderinto Darbų vykdymo grafiko ar sistemingai 

pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai; 

24.3. teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl Darbų 

atlikimo tvarkos. Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra 

privalomi ir jis turi juos įvykdyti, jeigu tokie nurodymai, pastabos, pasiūlymai ir pageidavimai 

neprieštarauja šios Sutarties sąlygoms, viešojo pirkimo dokumentams ir teisės aktams, 

reglamentuojantiems Sutartyje numatytų darbų vykdymą; 

24.4. reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už 

netinkamai arba savavališkai atliktus, Sutartyje nenumatytus Darbus iki nustatytų Darbų defektų 

pašalinimo. 

 

VI. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA) 

 

25. Pirkimo sutartį turi vykdyti tiekėjo pasiūlyme nurodyti specialistai. Rangovas turi teisę 

šiuos specialistus pakeisti, jei: 

25.1. specialistas neatitinka jam pagal pirkimo dokumentus ir teisės aktus taikomų 

kvalifikacijos arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti);  

25.2. specialistas negali vykdyti savo funkcijų dėl pasibaigusių darbo santykių su Rangovu, 

dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių; 

25.3. keičiamas specialistas turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus ir tokiam keitimui turi būti gautas Užsakovo sutikimas raštu (el. paštu). 

26. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties 

vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi 

Rangovo subrangovais. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias 

pasekmes, kaip jo paties veiksmai. 

27. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkime, gali būti pakeisti tik dėl objektyvių priežasčių ir tik gavus 

išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą, kurio Užsakovas neatsisakys išduoti nepagrįstai. Naujų 

Rangovo pasitelktų subrangovų kvalifikacija ir kiti pajėgumai negali būti blogesni, negu atitinkami 

taikytini kvalifikacijos reikalavimai, numatyti Pirkimo dokumentuose. Šis reikalavimas netaikomas, 

jei Rangovas subrangovų pajėgumais (kvalifikacija) Pirkime nesirėmė. Objektyviomis priežastimis 

pakeisti Rangovo pasitelktą subrangovą laikomos situacijos, kai: 

27.1. toks Rangovo pasitelktas subrangovas - juridinis asmuo bankrutuoja, yra 

restruktūrizuojamas, nutraukia veiklą ar nebegali jos tęsti arba kitais panašiais atvejais; 

27.2. kuomet Rangovo pasitelktas subrangovas - fizinis asmuo miršta, suserga liga, 

užkertančia kelią vykdyti jo, kaip specialisto, funkcijas; 
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27.3. ne dėl Rangovo kaltės nutrūksta sutartiniai santykiai tarp jo ir subrangovo; 

27.4. nebetenkinami Pirkimo dokumentuose nurodyti kvalifikaciniai kriterijai; 

27.5. yra kitų objektyvių aplinkybių, kuriomis būtina pakeisti subrangovą. 

28. Sutarties 27 punkte nurodytas aplinkybes pagrindžiantys keičiančio subrangovo 

dokumentai pateikiami Užsakovui kartu su prašymu pakeisti subrangovą. Užsakovas įsipareigoja 

pateikti Rangovui raštišką sutikimą / nesutikimą dėl pasirinkto subrangovo, ne vėliau kaip per 7 

(septynias) dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo Užsakovui dienos. 

29. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant subrangovams 

perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. Jei Rangovas pakeičia pasitelktą 

subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, arba yra tokio subrangovo privalomo pašalinimo 

pagrindų, Rangovas privalo, Užsakovui pareikalavus, nedelsiant atsisakyti tokio subrangovo 

paslaugų ir pakeisti jį tinkamu subrangovu Sutartyje nustatyta tvarka. 

30. Ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, todėl Užsakovas nuo pat 

Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę 

reikalauti jas tinkamai vykdyti. 

 

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

31. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir 

šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir 

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos 

Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

32. Užsakovui nesumokėjus Rangovui už atliktus Darbus per šioje Sutartyje numatytą 

terminą, Užsakovas, Rangovo raštišku reikalavimu įsipareigoja mokėti 0,02 proc. delspinigius nuo 

laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo 

mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas 

apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 

33. Rangovas dėl savo kaltės pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą įsipareigoja 

Užsakovui sumokėti 0,02 proc. delspinigius nuo vėluojamų atlikti darbų vertės su PVM už 

kiekvieną uždelstą dieną. 

34. Rangovas atsako už tinkamą darbų atlikimą pagal šioje sutartyje ir jos prieduose 

nustatytus reikalavimus; 

35. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas 

neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios 

atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, 

kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

36. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir 

jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro  

sąlygomis, esant nepalankioms eismo sąlygoms, grūstims, apvažiavimams; 

37. Užsakovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.131 straipsnyje nustatyta tvarka 

gali vienašališkai taikyti įskaitymą ir priskaičiuotas netesybas ir nuostolius išskaičiuoti iš Rangovui 

mokėtinų sumų, teisės aktų nustatyta tvarka pranešant apie tokį įskaitymą. 

38. Rangovas savo sąskaita turi apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo visų veiksmų, 

pretenzijų, praradimų ar nuostolių, kylančių iš bet kokio Rangovo veiksmo ar aplaidumo vykdant 

Darbus, įskaitant ir bet kokių konfidencialumo ar teisinių nuostatų, arba trečios šalies teisių 

pažeidimą. 
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39. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos 

atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir 

(arba) psichotropinių medžiagų. Užsakovas turi teisę pats atlikti neblaivumo ar apsvaigimo nuo 

psichiką veikiančių medžiagų patikrinimą ir tam gali būti naudojamos techninės ar kitokios 

priemonės (alkotesteriai ir kt.). Blaivumo patikrinimo vengimas ir/ar atsisakymas tikrintis blaivumą 

prilyginama buvimui neblaiviam. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko šių Sutarties punkte 

nustatytų reikalavimų, gali iš Rangovo reikalauti sumokėti Užsakovui 900,00 Eur baudą už 

nustatytą pažeidimą. 

 

VIII. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ UŢTIKRINIMAS 

 

40. Sutarties įvykdymo užtikrinimas nėra reikalaujamas. 

 

IX. KONFIDENCIALUMAS 

 

41. Rangovas privalo vertinti visus dokumentus ir su Sutartimi susijusią informaciją kaip 

konfidencialią bei nepublikuoti ar kitaip neatskleisti jokių Sutarties detalių be raštiško Užsakovo 

sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokią informaciją, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, jis turi 

pateikti vykdydamas įgaliotų gauti tokią informaciją institucijų nurodymus. Kilus nesutarimams dėl 

informacijos atskleidimo, Užsakovo sprendimas yra galutinis. Ši taisyklė galioja iki šios Sutarties 

galiojimo termino pasibaigimo ir 2 (du) metus nuo šios Sutarties galiojimo termino pasibaigimo. 

 

X.GARANTIJOS 

 

42. Rangovas atlikęs Darbus įsipareigoja Užsakovui atliktiems Darbams suteikti tokias 

garantijas: 

42.1. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nurodytus terminus 

naujos statybos pastato garantinis terminas, skaičiuojant nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto 

dienos (akto registravimo data) yra 5 (penkeri) metai, paslėptų darbų garantinis terminas - 10 metų. 

42.2. Rangovas kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) 

aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 

pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl 

rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, 

šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio 

garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Šis 

reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius. Dokumentas, 

užtikrinantis garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą pagal pasirašytą rangos sutartį, taip pat turi 

būti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos 

užbaigimą patvirtinimą. 

42.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu 

laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję 

darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas 

pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu 

paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl 

neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų 

atsakomybę šalinančių aplinkybių. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, 
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Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir 

atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan. 

42.4. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo Užsakovui pareikalavus, atlikti visus 

defektų ir žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie 

Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio 

sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. Rangovo garantinių įsipareigojimų nevykdymas dėl 

Rangovo finansinės padėties (nemokumo) prilyginamas Rangovo atsisakymui vykdyti garantinius 

įsipareigojimus. 

43. Rangovas garantuoja, kad atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes, 

normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios 

panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę. 

44. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 

perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbus 

(paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo 

tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

 

XI. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 

 

45. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį 

neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių 

Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: 

Vyriausybės sprendimai ir kiti teisės aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, 

streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės 

nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 6.212 str. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje 

numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų 

vykdymo terminas pratęsiamas. 

46. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie 

nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių 

aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo 

priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti 

galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta 

įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 

47. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių 

atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo 

momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai 

Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

 

 

XII. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

48. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties 

Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą 

spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 15 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį 

nei 30 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri 
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nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai 

kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. 

49. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų 

būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal Užsakovo 

buveinės vietą. 

 

XIII.SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS 

 

50. Sutartis įsigalioja tik tada, kai abiejų Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo. Įsigaliojimo 

data skaičiuojama nuo paskutinės sutarties šalies pasirašymo datos. 

51. Sutartis galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, arba iki atskiro Šalių 

rašytinio susitarimo dėl Sutarties nutraukimo. 

52. Sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties 

pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Sutarties vertės, 

nurodytos Sutarties 5 p. ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis. 

53. Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti atliekami keitimai, susiję su būtinų papildomų 

darbų vykdymu. Ne vėliau kaip per 5 d. d. po Sutarties įsigaliojimo, Rangovas turi pateikti įkainotų 

sąnaudų kiekių žiniaraščius, kurie nebus naudojami atsiskaitymui už atliktus darbus, tačiau bus 

taikomi siekiant įvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu Sutarties vykdymo metu 

atsirastų toks poreikis. 

54. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara pagal Užsakovo pateiktą techninį 

projektą, todėl jeigu faktiškai atliktų darbų kiekiai, lyginant su techninio projekto sprendiniuose 

nurodytais, skirsis ne daugiau kaip 10 proc., Darbų kaina nebus perskaičiuojama. 

55. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas dėl techninių 

klaidų, rekvizitų pasikeitimo, taip pat Sutartyje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės 

nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. 

56. Sutarties galiojimo laikotarpiu, Šalis inicijuojanti šios Sutarties sąlygų pakeitimą, 

pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutartį bei dokumentus, įrodančius aplinkybes, dėl kurių 

būtina keisti Sutarties sąlygas, argumentus, paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti 

Sutarties sąlygas kita šalis atsako per 7 dienas. Sutarties Šalims susitarus dėl sąlygų pakeitimo, šie 

keitimai įforminami rašytiniu susitarimu prie Sutarties, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. 

57. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies 

negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

58. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai 

gali nutraukti sutartį šiais atvejais, kurie pasirašant šią sutartį šalių yra pripažįstami esminiais 

sutarties sąlygų pažeidimais: 

58.1. kai Rangovas daugiau nei 30 kalendorinių dienų neįvykdo Užsakovo nurodymo 

ištaisyti netinkamai įvykdytus arba įvykdyti neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus. 

58.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, ar kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo 

įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal nurodytą darbų atlikimo terminą ir tampa 

aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. 

58.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas. 

58.4. kai Rangovas netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir/arba antrą kartą 

yra pasinaudojama Sutarties įvykdymo daliniu užtikrinimu. 

58.5. kai Rangovas pažeidžia subtiekėjo (-ų) keitimo tvarką. 
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59. Nutraukus Sutartį pagal 58 punktą: 

59.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto 

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 

59.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet 

neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir 

papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios 

Sutarties nutraukimo. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už 

atliktus darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 

59.3. Rangovas privalo per 10 dienų grąžinti gautą išankstinio mokėjimo sumą, kuri 

nebuvo išskaityta iš tarpinių mokėjimų. 

60. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių 

Sutarties pažeidimų: 

61.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį. 

62. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta bendru Šalių rašytiniu susitarimu. 

63. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su 

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, 

kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų 

visiškai įvykdyta Sutartis. 

 

XIV.SUSIRAŠINĖJIMAS 

 

64. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visoje su šia Sutartimi susijusioje 

rašytinėje korespondencijoje tarp Rangovo ir Užsakovo turi būti nurodomas Sutarties pavadinimas 

ir numeris. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią 

Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir 

gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu (laiškas išsiųstas registruotu paštu 

yra laikomas gautu po 5 (penkių) darbo dienų nuo registruoto laiško išsiuntimo dienos),  

elektroniniu paštu, toliau nurodytais adresais ar kt. komunikacijos priemonėmis, kitais adresais, 

kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą: 

 Užsakovas Rangovas 

Įmonės pavadinimas   

Adresas   

Telefonas   

El. paštas   

Kontaktinio asmens vardas pavardė   

Telefonas   

El. paštas   

 

65. Jei pasikeičia Šalies adresas, kontaktinis asmuo ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi 

raštu informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai 

nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies 

veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms 

arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 
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XV. KITOS NUOSTATOS 

 

66. Pirkimo dokumentai ir Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. 

67. Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi 

Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai, Sutartis turi būti aiškinama pagal 

Lietuvos Respublikos teisę. 

68. Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant 

kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais. 

69. Ši sutartis ir jos priedai – neatskiriamos šios sutarties dalys, pasirašytos 2 

egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių po vieną tenka kiekvienai sutarties šaliai. 

 

XVI.SUTARTIES DOKUMENTAI 

 

70. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis ir kurie 

išdėstyti pirmumo tvarka: 

1 priedas – Techninė specifikacija – techninis projektas; esant neatitikimų ar prieštaravimų 

techniniame projekte, vadovaujamasi tokiu dokumentų pirmumu: techninės specifikacijos; 

aiškinamieji raštai; brėžiniai; sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

2 priedas – Rangovo pasiūlymas; 

3 priedas – Darbų perdavimo - priėmimo aktas. 

71. Šalių rekvizitai: 

 

UŢSAKOVAS:  

Pavadinimas 

Įmonės kodas    

PVM mokėtojo kodas  

adresas 

A. s. Nr. 

Bankas 

Direktorius  

RANGOVAS: 

Pavadinimas  

Įmonės kodas  

PVM mokėtojo kodas  

adresas 

A/s Nr. 

Bankas 

Direktorius  
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Sutarties priedas Nr. 3 

 

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 

......... m. ............................... ........... d. 

[Akto sudarymo vieta] 

 

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal 

............................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], 

atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ................................................., toliau 

vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), 

vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – 

vadinama Sutartimi) Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:  

 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus nurodytus lentelėje Nr. 1, o Užsakovas šiuos 

atliktus Darbus priima.  

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti/užskaityti pagal gautą išankstinę sąskaitą 

Rangovui....................... Eur (.................................................................................................... eurų) 

sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka. 

Lentelė 1  

 

 

[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl 

atliktų Darbų kokybės.]  

[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės 

įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per 

[nurodyti dienų skaičių]dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]  

 

Eil. 

Nr. 
Atlikti darbai 

Sutartyje 

nurodyta 

darbų 

vertė Eur 

be PVM 

Atliktų darbų vertė  

Atliktų 

darbų vertė 

Eur be PVM 

Kiekis 
Kaina Eur 

be PVM 

1.1.      

1.2.      

1.3.      

1.4.      

1.5.      

1.6.      

1.7.      

1.8.      

 Iš viso pagal sutartį be PVM  

 PVM [tarifas]:    

 Iš viso pagal sutartį su PVM  



13 
 

[Pasirenkama pagal situaciją]  

 

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas 

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.  

 

Rangovas Uţsakovas 

[Pavadinimas]  [Pavadinimas] 

[Buveinės adresas] [Buveinės adresas] 

[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas] 

[Įmonės kodas] [Įmonės kodas] 

[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas] 

  

______________________________ 

Parašas 

[Pareigos, vardas ir pavardė] 

______________________________ 

Parašas 

[Pareigos, vardas ir pavardė] 

  

 

 Statinio statybos  

techninės prieţiūros vadovas  

 [Vardas, Pavardė] 

 [Atestato numeris]  

  

[PRIEDAS:  Defektų sąrašas, taip pat 

nurodant pagrįstą laiką 

defektų taisymui ir įkainotą 

defektų vertę]  

______________________________ 

Parašas 

 

 

 


